

# สรุปการนำเข้าข้อมูลโครงการไทยเข้มแข็ง

## ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการไทยเข้มแข็ง(PFMS)

ขนาดโครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)	การนำเข้าข้อมูล		การแสดงผล	ระบบที่เก็บข้อมูล	
		เงิน	งาน		เงิน	งาน
L	200 ขึ้นไป	Web-Form1	E-Form 1	Web TTK2555 E-Book Google MAP	GFMIS-PS	MS-Project Filenet
M	30-200			Web TTK2555 E-Book Google MAP	GFMIS-PS	MS-Project Filenet
S	5-30	Web-Form2	E-Form 2	Web TTK2555	GFMIS-PS	-
SS	0-5	-	-	Web TTK2555	GFMIS-PS	-

Web-Form 1-2 : Web Form (PS-Web) :



E-Form 1-2 : Acrobat Form (Info & Content) :



## ภาพรวมรายการแบ่งตาม Project size

Size	มูลค่า	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
L	เกิน 200 ล้านบาท	87	0.40%	54,401,541,604	27.21%
M	ระหว่าง 31-199 ล้านบาท	691	3.16%	44,232,999,917	22.12%
S	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	6,104	27.89%	80,123,602,741	40.07%
SS	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	15,002	68.55%	21,202,456,798	10.60%
	<b>รวม</b>	<b>21,884</b>	<b>100.00%</b>	<b>199,960,601,060</b>	<b>100.00%</b>

# การนำเข้าสถานะโครงการ

Size	ด้านเงิน	ด้านงาน
	(กองคลัง)	(สำนักนโยบายและแผน)
L	Web-Form 1	E-Form 1
M		
S	Web-Form 2	E-Form 2
SS	-	-

## ข้อมูลโครงการ ระดับรายการ WBS-Level 1

รหัสหน่วยงาน	4 หลัก	ชื่อกรม		
รหัสโครงการ (10 หลัก)	10 หลัก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ 10 หลัก	
รหัสรายการ (WBS-Level 1)	16 หลัก	ชื่อรายการ	รหัสงบประมาณ GFMS	
วงเงินอนุมัติ (บาท) :				

## ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินระดับรายการจากระบบ EVMis

ปีงบประมาณ 2553	ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00
	ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00
	ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00	
	ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00

## ข้อมูลสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่ 1

เลขที่สัญญา	ไม่เกิน 20 ตัวอักษร	WBS- Level 2	
ชื่อสัญญา :		วันที่ลงนามในสัญญา :	
ชื่อคู่สัญญา :		วันที่เริ่มต้นสัญญา :	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		วันที่สิ้นสุดสัญญา :	
วงเงินสัญญา (บาท) :			

## รายละเอียด % ความสำเร็จของงาน (YTD) รายสัญญา

ปี 2553	YTD %	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	แผน				
	ผล				

## รายละเอียดงวดการจัดซื้อจัดจ้างงวดการจ่ายเงินตามสัญญา WBS Level 3

งวดการจัดซื้อจัดจ้าง		วันที่ดำเนินการ (แผน)		วันที่ดำเนินการ (ผล)	
1	วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา				
2	วันที่เปิดซองราคา/E-Auction				
3	วันที่ลงนามในสัญญา				
งวดการชำระเงินตามสัญญา		วันที่ส่งมอบ (ตามสัญญา)	วันที่ส่งมอบ (จริง)	วันที่คาดว่าจะตั้งเบิก	จำนวนเงิน
	เงินจ่ายล่วงหน้า				
4	งวดการจ่ายเงิน ที่ 1				
5	งวดการจ่ายเงิน ที่ 2				
6	งวดการจ่ายเงิน ที่ 3				
7	งวดการจ่ายเงิน ที่ 4				
8	งวดการจ่ายเงิน ที่ 5				
9	งวดการจ่ายเงิน ที่ 6				
10	งวดการจ่ายเงิน ที่ 7				

## ข้อมูลโครงการ ระดับรายการ WBS-Level 1

รหัสหน่วยงาน	4 หลัก	ชื่อกรม		
รหัสโครงการ (10 หลัก)	10 หลัก	ชื่อโครงการ	รหัสงบประมาณ10 หลัก	
รหัสรายการ (WBS-Level 1)	16 หลัก	ชื่อรายการ	รหัสงบประมาณ GFMIS	
วงเงินอนุมัติ (บาท) :				

## ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินระดับรายการจากระบบ EVMis

ปีงบประมาณ 2553	ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00
	ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00
	ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00
	ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
		9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	9,999,999,999.00	29,999,999,997.00

## ข้อมูลสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่ 1

เลขที่สัญญา	ไม่เกิน 20 ตัวอักษร	WBS- Level 2	
ชื่อสัญญา :		วันที่ลงนามในสัญญา :	
ชื่อคู่สัญญา :		วันที่เริ่มต้นสัญญา :	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		วันที่สิ้นสุดสัญญา :	
วงเงินสัญญา (บาท) :			

## รายละเอียด % ความสำเร็จของงาน (YTD) รายสัญญา

ปี 2553	YTD %	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	แผน				
	ผล				

## รายละเอียดงวดการจัดซื้อจัดจ้างงวดการจ่ายเงินตามสัญญา WBS Level 3

	งวดการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ดำเนินการ (แผน)	วันที่ดำเนินการ (ผล)
1	วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา		
2	วันที่เปิดซองราคา /E-Auction		
3	วันที่ลงนามในสัญญา		

# E-Form 1

## แบบแสดงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาขา : ขนส่ง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

แผนงาน : แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

วงเงินที่อนุมัติ (บาท) : 127,000,000

เป้าหมายการจ้างงาน (คน) : 50000

Website :

ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย :

1. ชื่อ : สำนักทางหลวงที่ 1 - 5 e-mail :

ตำแหน่ง : โทร :

2. ชื่อ : e-mail :

ตำแหน่ง : โทร :

## ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของโครงการ (ต่อ)

### 2.1 ภาพถ่ายประกอบโครงการ



คำอธิบายภาพ : \_\_\_\_\_



คำอธิบายภาพ : \_\_\_\_\_



คำอธิบายภาพ : \_\_\_\_\_



คำอธิบายภาพ : \_\_\_\_\_



คำอธิบายภาพ : \_\_\_\_\_



คำอธิบายภาพ : \_\_\_\_\_

# E - Form 2

## แบบแสดงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาขา : ขนส่ง

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

แผนงาน : แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

วงเงินที่อนุมัติ (บาท) : 21,270,000

เป้าหมายการจ้างงาน (คน) : 5000

Website : [Go to Website](#)

ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย :

1. ชื่อ : สำนักทางหลวงที่ 1 e-mail :

ตำแหน่ง : โทร :

2. ชื่อ : e-mail :

สถานที่ดำเนินโครงการ (ตำบล อำเภอ จังหวัด)  
(ระบุ) : ในพื้นที่ 5 จังหวัด

ภาพถ่ายประกอบสถานที่ดำเนินโครงการ

โครงการ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11  
ตอน สะพานลำน้ำไชยสถาน-เชียงใหม่  
ระหว่าง กม.92+510-กม.99+651 (เป็นแห่งๆ)  
ค่างาน 1,710,192.00 บาท  
คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 16 มกราคม 2553  
รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  
สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)  
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  
ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน NINYO